

NOTA INTERNA — COMPENSACIÓN DE EJECUCIÓN

Proyecto: Asistente IA Mincyt **De:** Jred **Para:** Oscar **Fecha:** Mayo 2026 **Confidencial — solo uso interno Shift**

Contexto

El proyecto Mincyt requiere ejecución técnica fullstack: discovery con cliente, construcción de base de conocimiento sobre stack libre, desarrollo de pipeline RAG, asistente conversacional, widget embebible, integración al sitio del cliente, QA, documentación, capacitación y soporte post-lanzamiento.

Esta nota define mi compensación por la ejecución completa del proyecto, dado que el trabajo es 100% técnico y excede el alcance de mi rol contratado.

Estructura propuesta

Modelo: horas extra cotizadas a tarifa de desarrollador fullstack interno.

Concepto	Valor
Horas extra estimadas	100 horas
Tarifa horaria fullstack interna	USD 30/h
Compensación total a Jred	USD 3,000

Cómo se distribuyen las 100 horas

Las horas se ejecutan fuera del horario contratado (L-V 8:00-17:00) durante los 2 meses calendario del proyecto, con distribución aproximada:

Etapas	Horas estimadas
Discovery con cliente y procesamiento de corpus	15h
Construcción de base de conocimiento + pipeline RAG	25h
Desarrollo del asistente y widget	30h
Integración, QA y handover	20h
Soporte post-lanzamiento (30 días)	10h
Total	100h

Estructura económica del proyecto

Concepto	Monto
Cotizado al cliente	USD 14,500
Compensación a Jred (ejecución técnica)	USD 3,000
Margen neto para Shift	USD 11,500 (79%)

Forma de pago propuesta

Pago contra hitos del proyecto, alineados con los pagos del cliente:

Hito	Monto a Jred
Firma del contrato	USD 750
Cierre semana 5 — base de conocimiento operativa	USD 750
Cierre semana 8 — asistente integrado	USD 900
Handover final + cierre de soporte 30 días	USD 600
Total	USD 3,000

Notas

- Este modelo aplica exclusivamente al proyecto Mincyt y no constituye precedente automático para otros proyectos.
- La tarifa de USD 30/h refleja la diferencia entre el costo-hora de diseño actualmente contratado y el costo-hora de fullstack interno requerido para esta ejecución, ajustada al contrato vigente.

- El alcance está limitado a las 100 horas estimadas. Si el proyecto requiere horas adicionales por cambios de scope o demoras del cliente, se renegocia el adicional caso por caso.
- Esta nota es independiente de la conversación pendiente sobre rol y compensación general, que se abordará en su momento bajo marco propio.